



Приложение №3
к приказу № 33/1 от 30.03.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
Ремонтненская гимназия №1
Д.Е. Кононогов.

ПЛАН

**мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно –
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ Ремонтненской гимназии №1.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр образования): Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: утверждение положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора гимназии о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра.	До 30.03.2022г
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет – ресурсов, социальных сетей. 2.Размещение на официальном сайте гимназии информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	В течение реализации проекта

		3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение приемки и наладка оборудования средств обучения	До 01.09.2022г
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещения, предусмотренных для создания Центра образования «Точка роста»	Июнь – август 2022г
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технологической направленностей и программ ВД реализуемых на материально – технической базе «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	До 01.09.2022г
6	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Ремонтненской гимназии №1 в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий а Центре образования, «Точка роста»	Август 2022г
7	Открытие Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» а День Знаний	Информационное освещение с СМИ мероприятий по открытию Центра.	01.09.2022г
8	Реализация учебно – воспитательных, ВД и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно – воспитательных, ВД и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
9	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в проведение мероприятий Центра образования «Точка роста»	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
10	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	До 01.07.2022г