



Утверждаю
директор МБОУ
Ремонтненской гимназии №1
Д.Е. Кононогов
приказ от 07.04.23г № 47

План-график
мероприятий по введению ФООП в МБОУ
Ремонтненской гимназии №1 с 01 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Проведение методических совещаний с руководителями МО по вопросам введения ФООП	в течение всего периода	ЗД НМИР	синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП	апрель 2023 года	Директор	обеспечена оперативность взаимодействия муниципального и школьного координатора
3.	Участие в совещаниях всех уровней по актуальным вопросам введения ФООП	по графику	ЗД НМИР, ЗД ВГК	обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения ФООП
4.	Организация работы гимназической системы мониторинга готовности к введению ФООП	апрель 2023 года	Директор	обеспечен промежуточный мониторинг готовности ОО к введению ФООП

II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель 2023 года	ЗД НМИР	синхронизированы процессы управления введением ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
6.	Активизация работы методической службы в части организации деятельности по введению ФООП	март - декабрь 2023 года	ЗД НМИР, рук МО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
7	Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Директор	обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
8	Участие в вебинарах для педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Педагоги гимназии	профессиональное общение каждого учителя
9	Организация методической помощи, проведение инструктажа в ОО по разработке ФООП	апрель- июнь 2023 года	ЗД НМИР	синхронизированы подходы к введению ФООП
10.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	в течение всего периода	ЗД НМИР, ЗД ВГК, ЗД ОБ	снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				

11	Организация повышения квалификации администрации по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	Директор, ЗД НМИР	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
12	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	ЗД НМИР	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
IV. Мониторинг готовности гимназии к введению ФООП				
13	Проведение мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных	май-июнь 2023 года	Директор	Чек- лист
14	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте гимназии	в течение всего периода	ЗД ОБ	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
15	Организация информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	ЗД НМИР, ЗД ВГК, ЗД ВР и ДО	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП